



Alcaldía Santo Domingo Oeste

Comprometido con la Transparencia

Unidad de Presupuesto Participativo Municipal

Informe Técnico

Datos Generales:

Fecha: jueves 24 de abril 2022. **Hora Inicio:** 10:00 am.

Lugar: Despacho Alcalde Santo Domingo Oeste

Tipo de Actividad: Reunión del Comité de Seguimiento Municipal del PPM-2022, con el Alcalde José Andújar.

Tema de la Reunión: Coordinación de trabajos para la realización del cronograma de ejecución de obras.

Coordinada por el Director de la Unidad de Presupuesto Participativo

Participantes: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo 2022

Descripción de la Actividad:

La actividad tuvo lugar en el despacho de, Alcalde Santo Domingo Oeste, comenzando a las 10:00 am, con una convocatoria de ocho (8) personas de 13 que integran el Comité de Seguimiento Municipal, siguiendo las directrices que tenemos de nuestro Alcalde, Ing. José Andújar.

Dio las palabras de bienvenidas Pablo Valdez, Director de la Unidad de presupuesto Participativo, quien saludo la presencia de los miembros del Comité de Seguimiento Municipal 2022.

“La reunión giro en torno a la metodología que se utilizara para dar seguimiento a las obras, además de confeccionar el cronograma de ejecución de obras, necesario para seguir la secuencia correcta de los pasos del presupuesto participativo.

Después del Alcalde Ing. José Andújar agradecer la visita y felicitar a los miembros del Comité de Seguimiento, hablo sobre su experiencia como funcionario y constructor, en relación a los inconvenientes que se deben trabajar para mejorar las supervisiones y el seguimiento del miembro de la comisión y la necesidad de crear un documento marco para que este seguimiento no cause trabas a la construcción de las obras.

Los miembros del Comité, estuvieron de acuerdo a unanimidad y se comisiono hacer el documento para mejorar el seguimiento a las obras. El Dr. Miguel Segura, Coordinador del Comité se refirió a la necesidad de dotarles de un Carnet de identificación y de poder manejar una logística para poder hacer los recorridos por todo el municipio.

Participaron en la Reunión, por la Alcaldía: José Andújar, Alcalde, Pablo Valdez, Director de la UPPM, Ángela Perdomo, Directora de Planificación y por el Comité, la Sra. Santa Santana, Miembro; la Sra. Ramona Núñez, Secretaria; el Sr. Fausto Miranda, Tesorero; el Sr. Rubén Darío Pimentel, Miembro, el Sr. Arquímedes Cerda, Suplente, Sra. Juliana Rondón, miembro y el Sr. Miguel A. Segura, Coordinador. Para un total de once (11) personas cuatro (4) del sexo femenino y siete (7) del sexo masculino.

Pablo Valdez Fernández
Director UPPM

Fuente de Verificación





Alcaldía Santo Domingo Oeste

Comprometido con la Transparencia

Unidad de Presupuesto Participativo Municipal





Alcaldía Santo Domingo Oeste

Comprometido con la Transparencia

Unidad de Presupuesto Participativo Municipal

